

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #13130

健康云门户MCMS开发-7-18需求

2025-07-18 18:02 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	张伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #12616: 健康云门户MCMS开发-新版配置化			已完成 2025-06-16 2025-07-17

历史记录

#1 - 2025-07-18 18:02 - 张伟

- 复制于 前端 #12616: 健康云门户MCMS开发-新版配置化 已添加

#2 - 2025-07-18 18:03 - 张伟

- 主题 从 健康云门户MCMS开发-7-25需求 变更为 健康云门户MCMS开发-7-18需求