

2025年长安汽车VOC售前项目 - 事务 #13140

日常运维事项

2025-07-18 21:32 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-18 21:33 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-18 21:34 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭