

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #13151

编写概要设计文档

2025-07-21 17:08 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-31 19:42 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-31 19:42 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-08-01 11:43 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2025-08-02 22:20 - 邢毅彬

- 项目 从 2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 变更为 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目