

2025交付公共项目 - 需求 #13168

项目协调事宜

2025-07-21 18:59 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-21
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

北邮二期预算问题，销售要求增加外购，最后没有增加，敲定了维保立项事宜，等待销售进一步推进

沟通了云图疆算入渝版本概览数据不准确，产品部门正在解决

填写项目经理罗来章的考核标准，采用魏总的方案形成模板等

历史记录

#1 - 2025-07-21 18:59 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-21 18:59 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭