

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 需求 #13172

梳理项目材料，熟悉项目情况

2025-07-21 21:24 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-22
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
梳理项目材料，熟悉项目情况			

历史记录

#1 - 2025-07-21 21:24 - 罗来章

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-22
- 开始日期 从 2025-07-21 变更为 2025-07-22