

2025销售商机公共项目 - 事务 #13174

已和芦亚南沟通上周五客户现场汇报情况，短期目标是完成7月底（芦亚南意思可以往后延长）的华三警务云项目验收（包含多云管部分），明天和华三刘浩文确认多云管验收范围，确认完后评估工作量发给芦亚南

2025-07-21 23:28 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-21
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-21 23:29 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-21 23:29 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-07-23 18:52 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭