

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13177

需求 # 13145 (开发中): 健康云三方系统对接

平台对接文档与账户体系梳理

2025-07-22 09:17 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-21
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			