

2025交付公共项目 - 需求 #13202

多项目协调事宜

2025-07-22 18:53 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-22
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
重新按照13%毛利率来出北邮的预算表，同时调整维保项目的工时
中检查CEC和项目经理交接细节
协调人员给商务测普评估有无license版本的标品差异（雅鲁藏布江云）
其它协调事宜

历史记录

#1 - 2025-07-22 18:53 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-22 18:53 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭