

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 前端 #13205

智能体前端基础框架搭建

2025-07-22 19:33 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-22
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-22 19:33 - 严畅

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-01 09:50 - 严畅

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭