

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13210

配置产品中心内容，检查首页有无格式错误

2025-07-22 22:17 - 金锁

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-07-22 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-22 |
| 指派给:  | 金锁  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 3.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 3.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-22 22:18 - 金锁

- 指派给 被设置为 金锁

#2 - 2025-07-22 22:18 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-22 22:18 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-07-25 18:53 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭