

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #13218

voc聆听需求迭代测试

2025-07-23 16:32 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-23 16:33 - 王集福

- 跟踪从需求变更为测试
- 主题从voc变更为voc聆听需求迭代测试
- 计划完成日期被设置为2025-07-25
- 状态从待处理变更为测试中
- 指派给被设置为王集福
- % 完成从0变更为20
- 预期时间被设置为24.00 小时

#2 - 2025-08-01 14:42 - 王集福

- 状态从测试中变更为已完成
- % 完成从20变更为100