

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 前端 #13230

前端路由和layout构建

2025-07-23 18:08 - 严畅

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-07-23 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-23 |
| 指派给:  | 严畅  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 9.00 小时    |
| 等级:   | 中等  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-23 20:07 - 严畅

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-01 09:50 - 严畅

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭