

2025年南方航空运维智能体售前项目 - 后端 #13233

画 权限的流程图、整理 智能体花园改造方案

2025-07-23 18:34 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-23
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-23 18:34 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭