

## 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13243

### 用户、算力、智能体统计、第三方用户同步相关接口

2025-07-23 21:02 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-23
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			

描述

相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13200: 智能体门户后端服务架构搭建	已完成	2025-07-22	2025-07-22
复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13244: 后端服务部署	已关闭	2025-07-23	2025-07-23
复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13263: 智能体单点登录相关接口	已关闭	2025-07-24	2025-07-24

### 历史记录

#1 - 2025-07-23 21:02 - 刘强

- 复制于 后端#13200: 智能体门户后端服务架构搭建 已添加

#2 - 2025-07-23 21:03 - 刘强

- 复制到 后端#13244: 后端服务部署 已添加

#3 - 2025-07-23 21:03 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2025-07-23 21:18 - 刘强

- 状态从 开发中 变更为 已完成

- 预期时间从 8.00 小时 变更为 10.00 小时

#5 - 2025-07-23 21:19 - 刘强

- 预期时间从 10.00 小时 变更为 8.00 小时

#6 - 2025-07-24 19:56 - 刘强

- 复制到 后端#13263: 智能体单点登录相关接口 已添加

#7 - 2025-08-01 11:55 - 刘强

- 状态从 已完成 变更为 已关闭