

后端服务部署

2025-07-23 21:03 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-23
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13243: 用户、算力、智能体统计、第三方用户同步... 已关闭			
		2025-07-23	2025-07-23

历史记录

- #1 - 2025-07-23 21:03 - 刘强
- 复制于 后端#13243: 用户、算力、智能体统计、第三方用户同步相关接口 已添加
- #2 - 2025-07-23 21:03 - 刘强
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-07-23 21:03 - 刘强
- 状态从 开发中 变更为 已完成
- % 完成从 0 变更为 100
- #4 - 2025-08-01 11:55 - 刘强
- 状态从 已完成 变更为 已关闭