

2025年河北政务云多云管理平台（三期）开发服务售前项目 - 需求 #13248

请评估相关需求工作量，准备给客户报价使用

2025-07-24 11:40 - 芦亚南

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
客户需求开发新的模块，给网信办报数据使用。请于本周五12:00前，评估相关工作量，并按照开发功能列表，输出详细工作量清单。如需开户可以约客户交流，我这边获取到工作量后给客户报价并推进后续验收工作。			

历史记录

#1 - 2025-07-24 17:27 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2025-07-24 17:27 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-07-28 19:49 - 邢毅彬

- % 完成 从 40 变更为 100

#4 - 2025-07-28 19:49 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-07-28 19:50 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭