

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13265

前端、激流、上科接口文档

2025-07-24 19:56 - 刘强

|                                                              |     |         |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 状态:                                                          | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-07-24            |
| 优先级:                                                         | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-24            |
| 指派给:                                                         | 刘强  | % 完成:   | 100%                  |
| 类别:                                                          |     | 预期时间:   | 2.00 小时               |
| 目标版本:                                                        |     | 耗时:     | 1.00 小时               |
| 等级:                                                          | 复杂  | 版本:     |                       |
| 变更任务:                                                        |     |         |                       |
| 描述                                                           |     |         |                       |
| 相关的问题:                                                       |     |         |                       |
| 复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13264: 智能体扣费相关接口              |     | 已关闭     | 2025-07-24 2025-07-24 |
| 复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13266: 操作日志、算力统计、智能体统计、个人使... |     | 已关闭     | 2025-07-24 2025-07-24 |
| 复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13305: 前端、激流、上科对接工作           |     | 已关闭     | 2025-07-25 2025-07-25 |

历史记录

- #1 - 2025-07-24 19:56 - 刘强
- 复制于 后端#13264: 智能体扣费相关接口 已添加
- #2 - 2025-07-24 19:57 - 刘强
- 复制到 后端#13266: 操作日志、算力统计、智能体统计、个人使用情况统计相关接口 已添加
- #3 - 2025-07-24 22:16 - 刘强
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-07-25 18:11 - 刘强
- 复制到 后端#13305: 前端、激流、上科对接工作 已添加
- #5 - 2025-08-01 11:55 - 刘强
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭