

## 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13266

### 操作日志、算力统计、智能体统计、个人使用情况统计相关接口

2025-07-24 19:57 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-24
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13265: 前端、激流、上科接口文档		已关闭	2025-07-24 2025-07-24

### 历史记录

#1 - 2025-07-24 19:57 - 刘强

- 复制于 后端 #13265: 前端、激流、上科接口文档 已添加

#2 - 2025-07-24 22:15 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-08-01 11:55 - 刘强

- 状态从 已完成 变更为 已关闭