

河北建投投标支持

2025-07-25 11:14 - 李威橙

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-07-21 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-25 |
| 指派给:  | 李威橙 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 40.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-07-25 11:15 - 李威橙

- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 90

已完成富通部分投标文件技术部分的内容

#2 - 2025-08-01 10:16 - 李威橙

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2025-08-01 10:16 - 李威橙

- 状态 从 进行中 变更为 已完成