

2025年河北建投AI售前项目 - 事务 #13278

河北建投AI部分投标支持

2025-07-25 11:18 - 王欣

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	王欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	96.00 小时
目标版本:		耗时:	41.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
根据东方要求，完成4.6.5，4.6.6和4.6.9三个部分的方案编写			

历史记录

#1 - 2025-07-25 11:18 - 王欣

- 指派给 被设置为 王欣

#2 - 2025-07-25 11:20 - 王欣

- 文件 标书图.pptx 已添加

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-25

- 开始日期 从 2025-07-25 变更为 2025-07-21

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 96.00 小时

- 1.进行方案设计
- 2.进行方案编制
- 3.为智能体方案配图

#3 - 2025-07-25 11:22 - 王欣

等待东方合标，可能还会做：

- 1.三个章节的应答
- 2.三个章节的技术应答表
- 3.有4个知识库的数据治理工作投入很大，已经和李响说明，看是否分给我们做。

文件

招标文件正文.docx	227 KB	2025-07-25	王欣
五、技术服务方案-大纲-2025.7.24.docx	480 KB	2025-07-25	王欣
标书图.pptx	109 KB	2025-07-25	王欣