

健康云门户-v2.1版

2025-07-25 17:20 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	35.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #13130: 健康云门户MCMS开发-7-18需求		已关闭	2025-07-18 2025-07-30
复制到 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #13450: 健康云门户-v2.1版-合并41-导出60		开发中	2025-08-01 2025-08-15

历史记录

- #1 - 2025-07-25 17:20 - 张伟
- 复制于 前端#13130: 健康云门户MCMS开发-7-18需求 已添加
- #2 - 2025-07-31 19:04 - 张伟
- % 完成 从 0 变更为 70
- #3 - 2025-07-31 19:04 - 张伟
- % 完成 从 70 变更为 100
- #4 - 2025-08-01 09:31 - 张伟
- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 35.00 小时
- #5 - 2025-08-01 09:32 - 张伟
- 复制到 前端#13450: 健康云门户-v2.1版-合并41-导出60 已添加
- #6 - 2025-08-01 09:32 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭