

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #13297

VOC聆听部门层级和排行榜显示优化支持

2025-07-25 17:43 - 王家利

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王家利	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			