

2025年越南FPTTelecom International云管项目 - 事务 #13312

和客户明确需求和测试范围

2025-07-25 19:04 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	金锁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			