

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13316

前端服务构建&部署工作

2025-07-25 23:05 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-25
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13305: 前端、激流、上科对接工作			已关闭 2025-07-25 2025-07-25

历史记录

- #1 - 2025-07-25 23:05 - 刘强
- 复制于 后端#13305: 前端、激流、上科对接工作 已添加
- #2 - 2025-07-25 23:05 - 刘强
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-08-01 11:55 - 刘强
- 状态从 已完成 变更为 已关闭