

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 前端 #13317

个人中心（个人信息、智能体调用记录）、首页开发（智能体分类入口）、路由拦截设计

2025-07-26 10:09 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-26
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-26 22:33 - 严畅
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-08-01 09:51 - 严畅
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭