

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 需求 #13324

多云管理平台客户现场部署

2025-07-28 14:41 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-01
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
多云管理平台客户现场部署			