

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #13326

负载均衡监听及服务器创建自动化流程需求分析

2025-07-28 15:10 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-31
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-08 16:11 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-07-31 变更为 2025-08-31
- #2 - 2025-08-08 16:12 - 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-08-08 16:12 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #4 - 2025-08-18 14:20 - 冯超
- % 完成 从 100 变更为 30
- #5 - 2025-08-18 14:20 - 冯超
- 预期时间 从 30.00 小时 变更为 40.00 小时
- #6 - 2025-08-18 14:20 - 冯超
- % 完成 从 30 变更为 100
- #7 - 2025-09-11 18:52 - 冯超
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭