

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #13332

事务 #10564 (待处理): 项目管理

跟百度开会沟通上汽大众PO4的进展及剩余需要完成的内容，时间排期计划

2025-07-28 18:17 - 张建安

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-28
指派给:	张建安	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 15:46 - 张建安

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭