

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13338

前端、激流、上科联调工作

2025-07-28 18:26 - 刘强

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-28
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13305: 前端、激流、上科对接工作		已关闭	2025-07-25 2025-07-25
复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13367: 联调&问题处理		已完成	2025-07-29 2025-07-29

历史记录

- #1 - 2025-07-28 18:26 - 刘强
- 复制于 后端#13305: 前端、激流、上科对接工作 已添加
- #2 - 2025-07-28 18:26 - 刘强
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-07-29 18:37 - 刘强
- 复制到 后端#13367: 联调&问题处理 已添加