

2025销售商机公共项目 - 事务 #13349

河北政务云二期定制开发功能清单已梳理发给李云确认

2025-07-28 22:18 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-28
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-28 22:19 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-07-28 22:19 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-07-31 19:31 - 金锁
- 状态从 已完成 变更为 已关闭