

## 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13367

### 联调&问题处理

2025-07-29 18:37 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-29
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			

描述

相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13338: 前端、激流、上科联调工作	已关闭	2025-07-28	2025-07-28
复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13435: 联通环境初始化	已关闭	2025-07-31	2025-07-31

### 历史记录

#1 - 2025-07-29 18:37 - 刘强

- 复制于 后端#13338: 前端、激流、上科联调工作 已添加

#2 - 2025-07-29 18:37 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-31 19:23 - 刘强

- 复制到 后端#13435: 联通环境初始化 已添加

#4 - 2025-08-12 18:16 - 刘强

- 状态从 已完成 变更为 已关闭