

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 事务 #13375

环境搭建及上线项目管理支持

2025-07-29 23:41 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 23:41 - 罗来章
- % 完成 从 0 变更为 10
#2 - 2025-07-30 22:12 - 罗来章
- % 完成 从 10 变更为 50
#3 - 2025-07-31 17:14 - 罗来章
- % 完成 从 50 变更为 60
#4 - 2025-07-31 17:14 - 罗来章
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#5 - 2025-08-01 17:23 - 罗来章
- 主题 从 测试环境搭建项目管理支持 变更为 环境搭建及上线项目管理支持
- 计划完成日期 从 2025-08-01 变更为 2025-08-08
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 20.00 小时
#6 - 2025-08-26 15:25 - 罗来章
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
#7 - 2025-08-26 15:25 - 罗来章
- % 完成 从 60 变更为 100