

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #13378

长安中间件纳管对接需求

2025-07-30 09:25 - 李云

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-31
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 13379: 长安中间件纳管会议及上云方案文档交底沟通			已关闭
事务 # 13415: 长安中间件方案编写			已关闭
事务 # 13436: 与客户沟通对接方案并与研发交底			已关闭