

2025交付公共项目 - 事务 #13381

需求 # 13380 (已关闭): cloudos5.0迁移cloudos7.0方案整理

与华三沟通Cloudos5.0虚拟机迁移至Cloudos7.0的相关流程

2025-07-30 09:28 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-29
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-30 09:28 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭