

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 事务 #13382

用户需求及其他事项沟通

2025-07-30 15:23 - 冯超

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-09
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-04 10:05 - 冯超

- 计划完成日期从 2025-07-31 变更为 2025-08-09