

多项目协调事宜

2025-07-30 17:38 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-28
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
越南项目，国际化问题，按照功能清单测试问题沟通			
青城项目，根据商务和售前要求整改问题沟通等			

历史记录

#1 - 2025-07-30 17:40 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-30 17:40 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭