

2025交付公共项目 - 需求 #13389

多项目协调事宜

2025-07-30 17:39 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-29
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
越南项目，根据测试反馈问题协调人员修改
点军算力门户和产品沟通下一步事宜
参加产品例会
能投反馈去掉cas 测试等

历史记录

#1 - 2025-07-30 17:40 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-30 17:40 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭