

## 2025交付公共项目 - 需求 #13392

### 多项目协调事宜

2025-07-30 18:20 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

<b>描述</b> 哈密煤电厂项目部署，项目经理等资源协调  疆算入渝售前，商务，项目等边界梳理，方案梳理  广州地铁前后端资源协调  杭州算力和重庆轨道交通资源协调
--

#### 历史记录

#1 - 2025-07-30 18:21 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-30 18:21 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭