

大屏按照售前要求修改，logo改为华三，折线图出不来问题排查

2025-07-30 18:21 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-30 18:21 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-07-30 18:21 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中