

2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目 - 需求 #13411

重庆轨道交通项目和张娜沟通，现客户需要多云管对接备份平台需求

2025-07-30 22:42 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-30 22:43 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-07-30 22:43 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-30 22:43 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭