

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #13415

需求 # 13378 (进行中): 长安中间件纳管对接需求

长安中间件方案编写

2025-07-31 11:33 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			