

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13435

联通环境初始化

2025-07-31 19:23 - 刘强

|                                                              |     |         |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 状态:                                                          | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-07-31            |
| 优先级:                                                         | 普通  | 计划完成日期: | 2025-07-31            |
| 指派给:                                                         | 刘强  | % 完成:   | 100%                  |
| 类别:                                                          |     | 预期时间:   | 2.00 小时               |
| 目标版本:                                                        |     | 耗时:     | 2.00 小时               |
| 等级:                                                          | 复杂  | 版本:     |                       |
| 变更任务:                                                        |     |         |                       |
| 描述                                                           |     |         |                       |
| 相关的问题:                                                       |     |         |                       |
| 复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13367: 联调&问题处理                |     | 已关闭     | 2025-07-29 2025-07-29 |
| 复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13554: 配置智能体跳转的BaseUrl配置&一... |     | 已关闭     | 2025-08-04 2025-08-04 |

历史记录

#1 - 2025-07-31 19:23 - 刘强

- 复制于 后端 #13367: 联调&问题处理 已添加

#2 - 2025-07-31 19:23 - 刘强

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 从 3.00 小时 变更为 2.00 小时

#3 - 2025-08-04 19:01 - 刘强

- 复制到 后端 #13554: 配置智能体跳转的BaseUrl配置&一些bug修复 已添加

#4 - 2025-08-12 18:16 - 刘强

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭