

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #13436

需求 # 13378 (进行中): 长安中间件纳管对接需求

与客户沟通对接方案并与研发交底

2025-07-31 19:24 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-31
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			