

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 需求 #13442

客户新的需求对接备份管理平台，用户已将备份平台接口文档发出，需要列出与备份平台对接的功能模块

2025-07-31 19:38 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-31
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-31 19:40 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-31 19:40 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成