

2025云智产线公共项目 - 需求 #13448

H3C郑州代表处云管项目工作量评估和需求确认

2025-08-01 09:28 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-01
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
H3C郑州代表处云管项目工作量评估和需求确认			

文件

云管平台采购需求-v1.0.1.xlsx	15.6 KB	2025-08-01	张凌
----------------------	---------	------------	----