

## 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13453

### 2.项目需求调研

2025-08-01 10:48 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-31
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
调研整个项目需求，按业务需求调研、场景需求调研、功能模块调研、模型方案调研推进项目工作。确保VOC2.0上线功能按客户需求，项目功能无偏离			
<b>子任务:</b>			
需求 # 13454: 2.1业务需求调研			进行中
需求 # 13455: 2.2.报表场景调研			进行中
需求 # 13456: 2.3直驱闭环流程调研			进行中
需求 # 13457: 2.4功能模块（洞察引擎）调研			进行中
需求 # 13458: 2.5.业务方案确认			进行中