

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13455

需求 # 13453 (进行中): 2.项目需求调研

2.2.报表场景调研

2025-08-01 10:50 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-31
指派给:	李建秋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
报表页面呈现方案确认，按场景专区、系统管理、角色权限推进工作，报表页面呈现逻辑及功能，完成调研确认，保障报表功能符合项目要求			