

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13458

需求 # 13453 (进行中): 2.项目需求调研

2.5.业务方案确认

2025-08-01 10:53 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-31
指派给:	张诗彦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
整体策略、项目产品方案，完成业务领导汇报，完成业务策略汇报，产品方案汇报			