

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13460

4.PRD

2025-08-01 11:05 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:	李建秋	% 完成:	59%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	546.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目输出PRD评审，按业务场景输出、大模型方案推进工作			
子任务:			
需求 # 13461: 4.1.业务场景输出			进行中
设计任务 # 13529: 综合分析页产品原型优化			已关闭
设计任务 # 13531: 一阶段全部通用场景产品原型设计及评审			已关闭
设计任务 # 13670: 一阶段下钻页及系统设置功能产品原型设计			已关闭
设计任务 # 13693: 长安汽车后台-项目资源配置：指标维护2版-知识库管理-车系更新-渠道管理-区域配置以及相对应下钻...			已完成
设计任务 # 14058: 一阶段产品原型终稿			已关闭
设计任务 # 14560: 二阶段产品原型初稿			进行中
需求 # 13462: 4.2报表2.0PRD			进行中
需求 # 13778: VOC总览&场景分析PRD更新			进行中
需求 # 13987: 930PRD初稿撰写			进行中
设计任务 # 14229: 一阶段PRD文档功能模块初稿			已关闭
设计任务 # 14395: 一阶段PRD文档优化与评审			进行中