

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13462

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

4.2报表2.0PRD

2025-08-01 11:06 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	李建秋	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	108.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
根据原型及UI，输出报表PRD			
子任务:			
需求 # 13778: VOC总览&场景分析PRD更新			进行中
需求 # 13987: 930PRD初稿撰写			进行中
设计任务 # 14229: 一阶段PRD文档功能模块初稿			已关闭
设计任务 # 14395: 一阶段PRD文档优化与评审			进行中